

TIEDOTE

4.11.2022

Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021-12/2022

Työmaan tilanne vko 45/2022

Käynnissä olevat työvaiheet

- Lippukentän alikulkusillan ympäristön viimeistely
- Rakennekerrosten viimeistely Taukokadulla
- Helsingintien/Ulaanikadun ja Helsingintien/Operaatiokadun kiertoliittymien viimeistelytyöt
- Pataljoonankadun, Jylisevänskadun ja Sotahevosenpolun viimeistelytyöt
- Liikennemerkkien asennus koko urakka-alueella
- Kasvualustan levitys koko urakka-alueella
- Ajoratamerkintöjen teko

Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina


- Sotilaskodinkadun kivityöt
- Vesihuollon rakentaminen: pitkäsuojuslinjan liitosten teko

Huomioitavaa

- **Pitkäsuojituksen kiinteistöliitokset Kasarminpuistossa, päävartion kohdalla sekä sotilassairaalan luona saadaan valmiiksi kunhan puhdasvesinäytteen hyväksytyt tulokset saadaan laboratorion kautta**
- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalla on vähäisiä järjestelyjä
- Lippukentän alikulkusillan luona on ajoradalla kavennuksia viimeistelytyöiden vuoksi.
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.



- Sotilaskodinkadulla on järjestelyjä kivitöiden vuoksi
- Kasarminpuistossa vesijohdon pitkäsujutukseen liittyviä kaivantoja sekä työmaaliikennettä



Vko 45: viimeistelyä

vko 45 ei toimintaa

Vko 45, viimeistelyä, kivitöitä

Vko 45: loppusiivouksia

Vko 45 viimeistelyä

vko 45 siivouksia

vko 45: viimeistelyä

Vko 45, viimeistelyä, kivitöitä

Vko 45 Viimeistelyä

Vko 45 viimeistelyä

Vko 45: viimeistelyä

vko 45:viimeistelyä

Vko 45, viimeistelyä, kivitöitä

Vko 45 viimeistelyä

Vko 45: viimeistelyä

Vko 45: ei toimintaa

Vko 45: pitkäsujutuslinjan käyttöönotto ja kiinteistöliitokset

Vko 45: viimeistelyä

Vko 45: autoliikenteen kulkutyhteys poistunut

Vko 45: viimeistelyä

Vko 45: alikulkusillan ympärillä viimeistelyä

Vko 45: viimeistelyä

Vko 45: kivitöitä ja viimeistelyä

Vko 45 työmaaliikenne käytössä

Vko 45: valmistellaan pysäkkien purku

Tuotteen nimi:	Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Parasatkatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operatietkatu, Pataljoonankatu, Signaalipolku, Jyliseväntie, Sotavehosenpolku, Uraankatu, Uraankatu, Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittämäärästylisty -asennajaprosessi	Kaupunginosasto:	27 Hentola
Suunnittelija:	Ramboll	Mittakaava:	1:1000
Luonnos:	101	Muutos:	
Arkkitehti:	M. Saharinen	Arkkitehti:	L. Mattila, J. Isometsä
Arkkitehti:	NOROLA J. Saarinen, J. Isometsä	Pvm:	18.6.2020
Muutos:		ETRS-GK26 / N2000	
Tela:			
Nähtävillä:			
Könnön nimi:	Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Parasatkatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operatietkatu, Pataljoonankatu, Signaalipolku, Jyliseväntie, Sotavehosenpolku, Uraankatu, Uraankatu, Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittämäärästylisty -asennajaprosessi	Kaupunginosasto:	27 Hentola
Suunnittelija:	Ramboll	Mittakaava:	1:1000
Luonnos:	101	Muutos:	
Arkkitehti:	M. Saharinen	Arkkitehti:	L. Mattila, J. Isometsä
Arkkitehti:	NOROLA J. Saarinen, J. Isometsä	Pvm:	18.6.2020
Muutos:		ETRS-GK26 / N2000	
Tela:			
Nähtävillä:			
Könnön nimi:	Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Parasatkatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operatietkatu, Pataljoonankatu, Signaalipolku, Jyliseväntie, Sotavehosenpolku, Uraankatu, Uraankatu, Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittämäärästylisty -asennajaprosessi	Kaupunginosasto:	27 Hentola
Suunnittelija:	Ramboll	Mittakaava:	1:1000
Luonnos:	101	Muutos:	
Arkkitehti:	M. Saharinen	Arkkitehti:	L. Mattila, J. Isometsä
Arkkitehti:	NOROLA J. Saarinen, J. Isometsä	Pvm:	18.6.2020
Muutos:		ETRS-GK26 / N2000	
Tela:			
Nähtävillä:			