

TIEDOTE

29.8.2022

## **Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021-12/2022**

### **Työmaan tilanne vko 35/2022**

#### **Käynnissä olevat työvaiheet**

- Vesihuollon rakentaminen Poliisin VH-linjalle ja Esikuntakadulle: laatukokeet
- Lippukentän alikulkusillan ympäröivien kevyen liikenteen väylien rakentaminen
- Pilaantuneen ja jätteen sekaisen maa-aineksen ajo Esikuntakadun välivarastokasalle
- Rakennekerrosten teko Paraatikadulla ja Marssikadun, Paraatikadun, Operaatiokadun sekä Esikuntakadun kevyen liikenteen väylillä
- Paraatikadun kivityöt
- Ulaanikadun/Marssikadun kiertoliittymän kivityöt
- Helsingintien/Ulaanikadun kiertoliittymän kivityöt
- Kivityöt Operaatiokadun sekä Marssikadun/Kenttätien kiertoliittymissä
- Pataljoonankadun maankaivu- ja rakennekerrostyöt
- Marssikadun, Paraatikadun ja Operaatiokadun istutusaltaiden kaivu sekä kantavan kasvualustan levitys
- Pitkäsujutuksen valmistelutyöt
- Helsingintiellä jakajan kiveys Mustamäenkadun risteyksessä

#### **Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina**


- Operaatiokadun kiertoliittymän melukaiteen saumaus
- Kivityöt Lippukentän alikulkusillan luona
- Asfaltointityöt Marssikadun/Ulaanikadun ja Operaatiokadun/Ulaanikadun kiertoliittymissä sekä Ulaanikadulla ja Operaatiokadulla.



- Asfaltointityöt Hennalankadulla, Paraatikadulla, Upseerikerhonkadulla sekä Helsingintiellä
- Kasvualustan levitys Esikuntakadun välikaistalle
- Luiskatäyttöjen tekoa koko urakka-alueella

#### **Huomioitavaa**

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalle on asennettu ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja. Kevyen liikenteen reittejä ja suojateiden sijainteja muutellaan rakentamisen vaiheistuksen mukaan. Järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.
- Lippukentän alikulkusillan luona on ajoradalla kavennuksia pintarakennetöiden vuoksi.
- Esikuntakadun poliisilaitoksen puoleiseen osaan on tehty liikennejärjestelyjä vesihuoltotöiden vuoksi.
- Paraatikadulla, Esikuntakadulla ja Pataljoonankadulla on kavennuksia vesihuolto- ja suojaputkitöiden vuoksi
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestosiin liikenteen pysäytyksiin.
- Hennalankadulle Paraatikadun risteykseen on tehty kevyen liikenteen järjestelyjä
- Sotilaskodinkadulla on järjestelyjä kadunrakennustöiden vuoksi
- Kasarminpuistossa vesijohdon pitkäsujutukseen liittyviä kaivantoja sekä työmaaliikennettä
- Paraatikadulla korotettujen suojateiden rakentamisen vuoksi kavennuksia



Tuotteen nimi:	Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukenttänpolku, Operaatorkatu, Uraankatu, Signaalipolku, Jyliseväkatu, Sotaväestönpolku, Uraankatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintie liittymäjärjestelyt -asennajärjestelmä	Kaupunginosasto:	27 Hentola
Suunnittelija:	Ramboll	Mittakaava:	1:1000
Projekti:	TKA	Yhteyshenkilö:	Mika Lastikka
Yhteyshenkilö:	M. Saharinen	Projekti:	101
Yhteyshenkilö:	M. Saharinen	Yhteyshenkilö:	NOROLA J. Saarinen, J. Isometsä
Yhteyshenkilö:	M. Saharinen	Yhteyshenkilö:	18.6.2020
Muutos:		Yhteyshenkilö:	
Tela:		Yhteyshenkilö:	
Nähtäville:	ETRS-GK26 / N2000	Yhteyshenkilö:	
Kotteen nimi:	Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukenttänpolku, Operaatorkatu, Uraankatu, Signaalipolku, Jyliseväkatu, Sotaväestönpolku, Uraankatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintie liittymäjärjestelyt -asennajärjestelmä	Kaupunginosasto:	27 Hentola
Suunnittelija:	Ramboll	Mittakaava:	1:1000
Projekti:	TKA	Yhteyshenkilö:	Mika Lastikka
Yhteyshenkilö:	M. Saharinen	Yhteyshenkilö:	NOROLA J. Saarinen, J. Isometsä
Yhteyshenkilö:	M. Saharinen	Yhteyshenkilö:	18.6.2020
Muutos:		Yhteyshenkilö:	
Tela:		Yhteyshenkilö:	
Nähtäville:	ETRS-GK26 / N2000	Yhteyshenkilö:	
Kotteen nimi:	Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukenttänpolku, Operaatorkatu, Uraankatu, Signaalipolku, Jyliseväkatu, Sotaväestönpolku, Uraankatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintie liittymäjärjestelyt -asennajärjestelmä	Kaupunginosasto:	27 Hentola
Suunnittelija:	Ramboll	Mittakaava:	1:1000
Projekti:	TKA	Yhteyshenkilö:	Mika Lastikka
Yhteyshenkilö:	M. Saharinen	Yhteyshenkilö:	NOROLA J. Saarinen, J. Isometsä
Yhteyshenkilö:	M. Saharinen	Yhteyshenkilö:	18.6.2020
Muutos:		Yhteyshenkilö:	
Tela:		Yhteyshenkilö:	
Nähtäville:	ETRS-GK26 / N2000	Yhteyshenkilö:	