Vko 19 alkaen:
Vesihuollon
rakentaminen

Vko 17: pilaantuneen maankaivu
ja rakennekerrokset sekä
vesihuolto

vko 17 alkaen:
kannon poisto ja
pintamaan poisto

Vko 18 alkaen:
kannon poisto

Vko 17 eteenpäin:
maankaivu ja
rakennekerrokset
sekä vesihuolto

Vko 17 eteenpäin:
kannon poisto ja
maankaivu ja
rakennekerrokset sekä
vesihuolto

Vko 18 alkaen:
kannonpoisto ja maankaivu
ja rakennekerrokset sekä
vesihuolto

Vko 18 alkaen: johtojen
esiinkaivu, puun kaato,
kannon poisto ja maankaivu
ja rakennekerrokset sekä
vesihuolto

Tyyn.	Lukum.	Muutos		Nimm.	Päiväys

RAMBOLL

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

Suunn.aik. TKA	Työnro 1510053704	Mittakaava 1:1000	
Piirust. 101		Muutos	
Tyr. M.Saharinen	Suunn. NOROLA, L. Mattila, J. Saarinen, J. Isometsä	Aiem. 18.6.2020	

Muutos

Tila

Näkötasolla ETRS-GK26 / N2000

Kohteen nimi:
Esikuntakatu, Ammuspolku, Patajoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operaatiokatu, Patajoonanpolku, Signaalipolku, Ylisevänkatu, Sotahevosenpolku, Ulaanrikatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittymäjärjestelyt -asemapiirustus
Suunnitelmalaji:
Katusuunnitelma

Kaupunginosatunnus: 27 Hennala

Suunnittelija: Ramboll

Mittakaava: 1:1000

LAHDEN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KUNNALLISTEKNIIKKA

Liitty:
X

Suunnitelman päivämäärä: 18.6.2020 *Mika Lastikka*

Piirustusnumero:
2020-11-101-K

V:\1510053704_Hennala_KS\04_TILOSTUSTIEDOSI-11-101-K_Hennala_KS_kuoropiirustus.dwg