

TIEDOTE

21.11.2022

## **Hennalan kasarmialueen rakentaminen, rakentamisaika 4/2021-12/2022**

### **Työmaan tilanne vko 47**

#### **Käynnissä olevat työvaiheet**

- Rakennekerrosten viimeistely Taukokadulla
- Helsingintien/Ulaanikadun ja Helsingintien/Operaatiokadun kiertoliittymien viimeistelytyöt
- Pataljoonankadun, Jyliseväkadun ja Sotahevosenpolun viimeistelytyöt
- Liikennemerkkien asennus koko urakka-alueella
- Sotilaskodinkadun kivityöt

#### **Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina**

- Vanhojen linja-autopysäkkien purku Helsingintien ja Mustamäenkadun risteyksessä
- Nurmikoiden kylvö

#### **Huomioitavaa**

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla tulevien kiertoliittymien kohdalla on vähäisiä järjestelyjä
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.
- Sotilaskodinkadulla on järjestelyjä kivitöiden vuoksi.



