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• Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2, Lahti
• 6 rivitaloa, 22 asuinhuoneistoa, rakennusvuosi 1992

• Hollolankatu 3, Lahti
• 1 asuinkerrostalo, 47 asuinhuoneistoa, rakennusvuosi 1951

• Soratie 5, Nastola
• 1 asuinkerrostalo, 26 asuinhuoneistoa, rakennusvuosi 1997

• Soratie 7, Nastola
• 1 asuinkerrostalo, 17 asuinhuoneistoa, rakennusvuosi 1987

• Takojantie 2-4, Villähde
• 4 rivitaloa, 18 asuinhuoneistoa, rakennusvuosi 1991

• Borupinraitti 4, Lahti
• 1 asuinkerrostalo, 94 asuinhuoneistoa, rakennusvuosi 1999

• Lehtiojantie 2, Lahti
• 1 palvelutalo, 190 palveluasuntoa, rakennusvuosi 2014
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1. Kohteet ja niiden ostoenergiasta syntyvät CO2-päästöt
vuonna 2018

Kuriirinkatu
1/Alokkaankatu 2

59

Hollolankatu 3
122

Soratie 5
47

Soratie 7
37

Takojantie 2-4
46

Borupinraitti 4
227

Lehtiojantie 2
241

Laskennalliset päästöt 2018
yhteensä 778 tCO2/vuosi

Päästölaskennassa vertailuvuosi on 2018
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2. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset
Kustannus (alv 0 %)Vuoden 2018 jälkeen toteutetut toimenpiteetKohde

193 720 €• Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
• Yläpohjan lisäeristys
• Lämmityksen älykkään säädön asentaminen

Kuriirinkatu
1/Alokkaankatu 2,
Lahti

7 200 €• Lämmityksen älykkään säädön asentaminenHollolankatu 3, Lahti

1 480 €• Vesikalusteiden varustaminen virtaamia pienentävin
suuttimin ja suihkupäin sekä wc-istuimien huolto

Soratie 5, Nastola

3 800 €• Poistoilmapuhaltimien uusiminen ja ohjauksen parantaminenSoratie 7, Nastola

146 905 €• Öljykattilan ja polttimen uusiminen
• Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
• Ilmavesilämpöpumpun asentaminen öljykattilan rinnalle
• Lämmitysverkoston tasapainotus

Takojantie 2-4,
Villähde

25 000 €• Lämmityksen älykkään säädön asentaminenBorupinraitti 4, Lahti

207 950 €• Asennettu jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä, joka
toimii lisälämmönlähteenä maalämpöpumpulle

• Maalämpöpumppujen uusiminen

Lehtiojantie 2, Lahti
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Taulukossa esitetään toteutuskustannukset toimenpiteille, jotka on otettu huomioon päästölaskennassa.
Lehtiojantie 2 toimenpiteiden osalta kustannuksissa on otettu huomioon jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän kustannuksen 59 750 €
lisäksi maalämpöpumppujen uusimisen kustannus 148 200 €, joka ei sisällä kohteessa samanaikaisesti tehtyjen lisä- ja muutostöiden
kustannuksia.
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3. Energiankulutus 2018 ja energiakustannukset
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• Arvonlisäverottomat energiakustannukset on laskettu vuoden 2018 kulutuksilla ja energian vuoden 2021 ja 2022 hinnoilla.
• Sähkön hintana on käytetty vuoden 2021 Lahden Talojen sähkön hankinnan keskihintaa 98,23 €/MWh. Hinta sisältää energia- ja

siirtomaksut sekä sähköveron.
• Kaukolämmön energia- ja perusmaksut on määritelty Lahti Energian voimassa olevan kaukolämpöhinnaston (1.7.2022) perusteella.

Kaukolämmön keskimääräinen energiamaksu on vaihdellut kohteittain välillä 52 – 57 €/MWh. Taulukossa esitetyt lämpökustannukset
sisältävät kaukolämmön energiamaksun lisäksi arvioidut perusmaksut. Kaukolämmön perusmaksun sisältävä kokonaismaksu on ollut
noin 70 €/MWh lukuun ottamatta kohdetta Lehtiojantie 2, jossa perusmaksun osuus kaukolämpömaksuista on arvioitu olevan
huomattavasti muita kohteita suurempi, ja kokonaismaksu per MWh on siten myös huomattavasti suurempi kuin muilla kohteilla.

• Öljyn hintana on käytetty 138 €/MWh, joka vastaa huhtikuussa 2022 ostetun öljyn hintaa.

Energiankulutus ja -kustannus Lämpö 2018, MWh Kustannus Sähkö 2018, MWh Kustannus Yhteensä, €
Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 287,8 20 964 € 10,7 1 053 € 22 017 €
Hollolankatu 3 568,4 40 052 € 72,4 7 113 € 47 165 €
Soratie 5 229,0 16 046 € 13,7 1 341 € 17 387 €
Soratie 7 178,7 12 689 € 14,3 1 405 € 14 094 €
Takojantie 2-4 179,3 24 798 € 17,1 1 676 € 26 474 €
Borupinraitti 4 885,5 61 268 € 424,4 41 690 € 102 958 €
Lehtiojantie 2 291,0 22 084 € 1 538,4 151 108 € 173 192 €
Yhteensä 2 619,6 197 902 € 2 091,0 205 385 € 403 287 €
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4. Energiankulutuksen muutokset
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• Taulukossa esitetään toimenpiteiden toteutuksesta aiheutuvat laskennalliset energiankulutusmuutokset. Negatiivinen muutos
tarkoittaa energian tai veden säästöä.

Energiankulutus Lämpö 2018, MWh Muutos Sähkö 2018, MWh Muutos Vesi 2018, m3 Muutos
Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 287,8 -86,7 10,7 0,0 2 365 0
Hollolankatu 3 568,4 -45,6 72,4 0,0 4 265 0
Soratie 5 229,0 -5,3 13,7 0,0 1 567 -157
Soratie 7 178,7 -5,2 14,3 -1,1 401 0
Takojantie 2-4 179,3 -173,4 17,1 62,5 945 0
Borupinraitti 4 885,5 -67,4 424,4 0,0 4 949 0
Lehtiojantie 2 291,0 -106,5 1 538,4 -63,6 8 400 0
Yhteensä 2 619,6 -490,0 2 091,0 -2,1 22 892 -157

Laskennalliset kulutusmuutokset
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5. Toimenpiteiden kannattavuus ja CO2-päästövähenemän
kustannus
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• Taulukossa esitetään toimenpiteiden toteutusten lämmön, sähkön ja veden laskennallisista kulutusmuutoksista aiheutuvat energia- ja
vesikustannusten muutokset sekä toimenpiteiden toteutuneet kokonaiskustannukset. Negatiivinen kustannus tarkoittaa
kustannussäästöä.

• Energian kulutusmuutoksista aiheutuvat kustannusmuutokset on kaukolämmön osalta laskettu kohdekohtaisesti keskimääräisellä
energiamaksulla, sillä kaukolämmön kulutusmuutosten ei arvioida vaikuttavan merkittävästi kaukolämmön perusmaksuihin.

• Kustannussäästöjen ja korjausten kokonaistoteutuskustannusten perusteella lasketut kohdekohtaisten korjausten suorat
takaisinmaksuajat vaihtelevat noin 2 vuodesta noin 43 vuoteen. Keskimäärin seitsemän kohteen korjausten takaisinmaksuaika on 14
vuotta.

• Takaisinmaksuajat ovat kohtuullisia lukuun ottamatta kohdetta Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2. Kohteen ikkunoiden ja ulko-ovien
uusimisen sekä yläpohjan lisäeristämisen suurten kustannusten ja kyseisten toimenpiteiden suhteellisen vähäisen energiansäästön
vuoksi takaisinmaksuaika muodostuu pitkäksi.

• Vähentyneen päästötonnin hinta vaihtelee välillä 790 – 11 230 €/t. Päästövähennys on suoraan verrannollinen energiansäästöön, joten
myös päästövähennyksen hinta on suurin kohteessa Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2. Laskennallisen päästövähennyksen hinta on pienin
kohteessa Hollolankatu 3, jonne asennettiin älykäs lämmönsäätöjärjestelmä.

Kustannusmuutos Toteutus- TMA, Päästövähennys

Sähkö, €/MWh Lämpö Sähkö Vesi Yhteensä kustannukset vuosi t €/t

Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 -4 516 € 0 € 0 € -4 516 € 193 720 € 42,9 17,3 11 230
Hollolankatu 3 -2 466 € 0 € 0 € -2 466 € 7 200 € 2,9 9,1 793
Soratie 5 -281 € 0 € -497 € -778 € 1 480 € 1,9 1,1 1 396
Soratie 7 -275 € -104 € 0 € -379 € 3 800 € 10,0 1,2 3 289
Takojantie 2-4 -23 976 € 6 142 € 0 € -17 834 € 146 905 € 8,2 36,6 4 010
Borupinraitti 4 -3 689 € 0 € 0 € -3 689 € 25 000 € 6,8 13,4 1 865
Lehtiojantie 2 -6 045 € -6 243 € 0 € -12 288 € 207 950 € 16,9 28,8 7 229
Yhteensä -41 247 € -204 € -497 € -41 948 € 586 055 € 14,0 107,3 5 459
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5. Toimenpiteiden kannattavuus ja CO2-päästövähenemän
kustannus
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• Taulukossa esitetään toimenpidekohtaisesti energia- ja vesikustannusten muutokset sekä toimenpiteiden toteutuneet kustannukset.
• Takaisinmaksuajat ovat lyhyimpiä toteutetuista toimenpiteistä ilmavesilämpöpumpulla, älykkäällä lämmitysverkoston säädöllä ja veden

säästöratkaisulla. Vastaavasti vähentyneen päästötonnin hinnat ovat näillä toimenpiteillä pienimpiä.

Kustannusmuutos Toteutus- TMA, Päästövähennys
Lämpö Sähkö Vesi Yhteensä kustannukset vuosi t €/t

Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen -2 425 € 0 € 0 € -2 425 € 151 040 € 62,3 9,3 16 303
Yläpohjan  l i s äeris tys -919 € 0 € 0 € -919 € 33 200 € 36,1 3,5 9 458
Älykäs lä mmityksen säätö -1 172 € 0 € 0 € -1 172 € 9 480 € 8,1 4,5 2 118
Hollolankatu 3
Älykäs lä mmityksen säätö -2 466 € 0 € 0 € -2 466 € 7 200 € 2,9 9,1 793
Soratie 5
Vedens ääs töratkais u -281 € 0 € -497 € -778 € 1 480 € 1,9 1,1 1 396
Soratie 7
Poistopuhal timien uus iminen -275 € -104 € 0 € -379 € 3 800 € 10,0 1,2 3 289
Takojantie 2-4
Öl jykatti lan  ja  pol ttimen uus iminen -1 385 € 0 € 0 € -1 385 € 17 850 € 12,9 2,6 6 990
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen -3 289 € 0 € 0 € -3 289 € 93 660 € 28,5 6,1 15 443
I lmavesi lämpöpumpun asentaminen -18 140 € 6 247 € 0 € -11 893 € 14 395 € 1,2 25,9 556
Lämmitysverkoston tasapainotus -1 162 € -105 € 0 € -1 267 € 21 000 € 16,6 2,1 9 803
Borupinraitti 4
Älykäs lä mmityksen säätö -3 689 € 0 € 0 € -3 689 € 25 000 € 6,8 13,4 1 865
Lehtiojantie 2
Jäteveden l to-järjes telmän asentaminen
ja ma alämpöpumppujen uus iminen -6 045 € -6 243 € 0 € -12 288 € 207 950 € 16,9 28,8 7 229
Yhteensä -41 247 € -204 € -497 € -41 948 € 586 055 € 14,0 107,3 5 459
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6. Toteutuneita energiankulutuksia vastaavat
CO2-päästövähenemät
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• Kuvissa esitetään kohteiden toteutuneet
energian kulutukset vertailuvuonna 2018
sekä kahdella 12 kuukauden
seurantajaksolla. Toteutuneet
lämmönkulutukset ovat normitettuja
(sääkorjattuja) kulutuksia.

• Kuvissa esitetään kulutusmuutokset, joihin
kohteissa toteutetuilla toimenpiteillä on
arvioitu olevan vaikutusta. Kaikissa
kohteissa on toteutettu toimenpiteitä, joiden
on arvioitu vaikuttavan lämmönkulutukseen.
Sähkönkulutukseen on arvioitu olevan
vaikutusta vain kohteissa Soratie 7,
Takojantie 2-4 ja Lehtiojantie 2 toteutetuilla
toimenpiteillä.

• Takojantie 2-4 seurantajaksot ovat muista
kohteista poiketen 7/2022-6/2023 ja
7/2023-6/2024.
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6. Toteutuneita energiankulutuksia vastaavat
CO2-päästövähenemät
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• Taulukoissa esitetään toteutuneet energian kulutuksen suhteelliset muutokset, kun viimeisen 12 kuukauden kulutusjaksoa (syyskuu 2023 –
elokuu 2024) sekä laskennallista kulutusta verrataan vertailuvuoden 2018 kulutuksiin. Kohteen Takojantie 2-4 viimeisin 12 kuukauden
kulutusjakso on heinäkuu 2023 – kesäkuu 2024. Negatiivinen muutos tarkoittaa energiansäästöä.

• Taulukoissa esitetään kulutusmuutokset, joihin kohteissa toteutetuilla toimenpiteillä on arvioitu olevan vaikutusta. Kaikissa kohteissa on
toteutettu toimenpiteitä, joiden on arvioitu vaikuttavan lämmönkulutukseen. Sähkönkulutukseen on arvioitu olevan vaikutusta vain kohteissa
Soratie 7, Takojantie 2-4 ja Lehtiojantie 2 toteutetuilla toimenpiteillä.

Lämpö Toteutunut muutos Laskennallinen
kulutusmuutos (viim. 12 kk vs 2018) mitattu normitettu muutos

Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 4 % -4 % -30 %
Hollolankatu 3 -11 % -19 % -8 %
Soratie 5 -27 % -37 % -2 %
Soratie 7 -16 % -23 % -3 %
Takojantie 2-4 -50 % -54 % -97 %
Borupinraitti 4 -7 % -16 % -8 %
Lehtiojantie 2 -79 % -79 % -37 %
Yhteensä -20 % -29 % -19 %

Sähkö Toteutunut Laskennallinen
kulutusmuutos (viim. 12 kk vs 2018) muutos muutos

Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 - -
Hollolankatu 3 - -
Soratie 5 - -
Soratie 7 -40 % -7 %
Takojantie 2-4 114 % 367 %
Borupinraitti 4 - -
Lehtiojantie 2 3 % -4 %
Yhteensä 4 % 0 %

Energiankulutusten toteutuneet suhteelliset muutokset toisella
seurantajaksolla ja laskennalliset suhteelliset muutokset
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6. Toteutuneita energiankulutuksia vastaavat
CO2-päästövähenemät
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• Taulukossa esitetään toteutuneet energiankulutuksen muutokset, kun viimeisen 12 kuukauden kulutusjaksoa (syyskuu 2023 – elokuu 2024)
verrataan vertailuvuoden 2018 kulutuksiin. Kohteen Takojantie 2-4 viimeisin 12 kuukauden kulutusjakso on heinäkuu 2023 – kesäkuu 2024.
Negatiivinen muutos tarkoittaa energiansäästöä.

• Päästövähennys on laskettu lämmön mitatun kulutuksen muutoksen ja sähkön kulutuksen muutoksen mukaan. Mikäli päästövähennys
laskettaisiin lämmön normitetun (sääkorjatun) kulutuksen muutoksen ja sähkön kulutuksen muutoksen mukaan, olisi
kokonaispäästövähennys 148,5 tonnia.

• Sähkön toteutunutta kulutusmuutosta ei ole esitetty niille kohteille, joissa toteutetuilla toimenpiteillä ei ole arvioitu olevan vaikutusta
sähkön kulutukseen.

• Soratie 5:n vuoden 2023 toteutunut vedenkulutus on ollut 1 415 m3, joka on noin 10 % pienempi kuin vertailuvuoden 2018 vedenkulutus.

• Toteutuneiden kulutusmuutosten mukaan toimenpiteillä saavutettu mitatun lämmön kokonaissäästö on laskennallista lämmönsäästöä 9 %
suurempi. Toteutuneiden kulutusmuutosten mukaan laskettu kokonaispäästövähenemä on noin 3 % pienempi kuin laskennallinen
kokonaispäästövähenemä johtuen sähkönkulutuksen suuremmasta kasvusta kuin laskennallisesti on arvioitu. Vähentyneen keskimääräisen
päästötonnin hinta on tällöin hieman suurempi kuin laskennallisesti on arvioitu.

Säästö, MWh (viim. 12 kk vs. 2018) Säästö, € Päästövähennys Huom.
Lämpö, mitattu Lämpö, norm. Sähkö Lämpö Sähkö Yhteensä t €/t

Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 0,0 -11,4 -594 € -594 € 0,0 0 € Lämmön mitatuss a  kulutukses sa  ei  säästöä

Hollolankatu 3 -62,2 -110,5 -5 971 € -5 971 € 12,4 581 €
Soratie 5 -62,7 -94,8 -4 998 € -4 998 € 12,5 119 € 2023 vedenkulutus -10 % vrt. 2018 kulutukseen

Soratie 7 -28,1 -42,9 -5,7 -2 281 € -559 € -2 840 € 6,3 607 €
Takojantie 2-4 -90,5 -111,0 19,4 -15 358 € 1 904 € -13 454 € 20,8 7 069 €
Borupinraitti 4 -61,0 -147,6 -8 086 € -8 086 € 12,1 2 059 €
Lehtiojantie 2 -230,6 -233,8 47,9 -13 265 € 4 707 € -8 558 € 40,2 5 174 €
Yhteensä -535,2 -752,0 61,6 -50 554 € 6 051 € -44 503 € 104,2 5 622 €

Energiankulutusten toteutuneet muutokset ja päästövähenemät toisella
seurantajaksolla
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6. Toteutuneita energiankulutuksia vastaavat
CO2-päästövähenemät
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• Kohteiden Hollolankatu 3, Soratie 5, Soratie 7 ja Lehtiojantie 2 toteutuneet mitatut ja normitetut lämmönsäästöt ovat suurempia kuin
kohteiden laskennalliset lämmönsäästöt.

• Kohteen Borupinraitti 4 toteutunut mitattu lämmönsäästö on noin 9 % pienempi kuin laskennallinen lämmönsäästö, mutta normitettu
lämmönsäästö on selvästi laskettua säästöä suurempi.

• Kohteen Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 mitattu lämmönkulutus on noussut 4 % (+12 MWh/a) ja normitettu lämmönkulutus on laskenut 4 %
(-11 MWh/a) verrattuna vuoteen 2018. Kohteen toteutuneen lämmönkulutuksen muutosta ei ole otettu huomioon päästöjen muutoksen
laskennassa.
• Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 peruskorjaus on valmistunut vuoden 2019 alussa, jolloin peruskorjaus on voinut vaikuttaa kohteen kulutustasoon

vertailuvuonna 2018. Tosin vertailuvuotta aiempina vuosina 2016 ja 2017 kohteen kaukolämmön kulutuksessa ei ole ollut suuria muutoksia verrattuna
vuoteen 2018.

• Kohteen Takojantie 2-4 mitattu lämmön kulutus on laskenut 48 % vähemmän ja normitettu lämmönkulutus on laskenut 36 % vähemmän
kuin laskennallisesti on arvioitu. Sähkön kulutus on kasvanut noin 13 % enemmän kuin laskennallisesti on arvioitu.

• Kohteen Lehtiojantie 2 sähkön kulutus on noussut, kun laskennallisesti sen on arvioitu vähenevän maalämpöjärjestelmään integroidun
jäteveden lämmöntalteenoton ja maalämpöpumppujen uusimisen johdosta. Toisaalta kaukolämmön kulutus on laskenut yli kaksikertaa
enemmän kuin laskennallisesti on arvioitu. Toteutunut kokonaispäästövähenemä on ollut noin 40 % suurempi kuin laskennallinen arvio.
• Lehtiojantie 2:ssa jäteveden lämmöntalteenotto asennettiin marraskuussa 2020, ja maalämpöpumput uusittiin kesäkuussa 2021. Näiden

toimenpiteiden välillä kaukolämmön kulutus ei ole laskenut verrattuna edellisten vuosien vastaaviin jaksoihin, eikä sähkön kulutuksessa ole todettavissa
merkittävää muutosta. Kaukolämmön kulutus on laskenut merkittävästi ja sähkön kulutus on hieman noussut maalämpöpumppujen uusimisen jälkeen.
Näin ollen jäteveden lämmöntalteenottoa on todennäköisesti saatu hyödynnettyä vasta maalämpöpumppujen uusimisen jälkeen.

Suositukset jatkotoimenpiteiksi
• Toteutetuilla toimenpiteillä saavutettua energiansäästöä ja päästöjen vähentymistä tulisi pyrkiä varmistamaan ja lisäämään seuraamalla

asennettujen järjestelmien toimintaa ja toteutuneita energiankulutuksia sekä virittämällä ja optimoimalla vielä melko uusien järjestelmien
toimintaa ja käyttöä. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää kohteisiin, joissa energiansäästöä ei ole vielä lyhyehkön seurantajakson perusteella
saavutettu, tai joissa energiansäästö ja päästövähennys on laskennallista arviota vähäisempi. Näitä kohteita ovat Kuriirinkatu
1/Alokkaankatu 2, Borupinraitti 4 ja Takojantie 2-4.
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6. Toteutuneita energiankulutuksia vastaavat
CO2-päästövähenemät

13

• Taulukossa esitetään toteutuneet energiankulutuksen muutokset, kun ensimmäisen seurantajakson (syyskuu 2022 – elokuu 2023) kulutuksia
verrataan vertailuvuoden 2018 kulutuksiin.

• Päästövähennys on laskettu lämmön mitatun kulutuksen muutoksen ja sähkön kulutuksen muutoksen mukaan. Mikäli päästövähennys
laskettaisiin lämmön normitetun (sääkorjatun) kulutuksen muutoksen ja sähkön kulutuksen muutoksen mukaan, olisi
kokonaispäästövähennys 102,1 tonnia.

• Toteutuneiden kulutusmuutosten mukaan toimenpiteillä saavutettu lämmön kokonaissäästö on laskennallista lämmönsäästöä hieman
suurempi. Toteutuneiden kulutusmuutosten mukaan laskettu kokonaispäästövähenemä on 9 % pienempi kuin laskennallinen
kokonaispäästövähenemä johtuen sähkönkulutuksen suuremmasta kasvusta kuin laskennallisesti on arvioitu. Vähentyneen keskimääräisen
päästötonnin hinta on tällöin hieman suurempi kuin laskennallisesti on arvioitu.

Energiankulutusten toteutuneet muutokset ja päästövähenemät ensimmäisellä
seurantajaksolla

Säästö, MWh (jakso 9/2022-8/2023 vs. 2018) Säästö, € Päästövähennys Huom.
Lämpö, mitattu Lämpö, norm. Sähkö Lämpö Sähkö Yhteensä t €/t

Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 0,0 0,0 0 € 0 € 0,0 0 € Lämmön kul utukses sa e i  sää stöä

Hollolankatu 3 -54,6 -32,8 -1 772 € -1 772 € 10,9 662 €
Soratie 5 -54,5 -71,1 -3 753 € -3 753 € 10,8 137 €
Soratie 7 -25,7 -25,8 -1,8 -1 372 € -178 € -1 550 € 5,3 712 €
Takojantie 2-4 -97,7 -117,3 16,8 -16 225 € 1 651 € -14 574 € 22,9 6 413 €
Borupinraitti 4 0,0 0,0 0 € 0 € 0,0 0 € Lämmön kul utukses sa e i  sää stöä

Lehtiojantie 2 -282,1 -284,6 71,1 -16 149 € 6 985 € -9 164 € 47,7 4 362 €
Yhteensä -514,5 -531,7 86,1 -39 270 € 8 458 € -30 812 € 97,6 6 004 €
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• Taulukossa esitetään toteutuneet energiankulutuksen muutokset kahden viimeisen seurantajakson aikana. Seurantajakson syyskuu 2023 –
elokuu 2024 kulutuksia on verrattu seurantajakson syyskuu 2022 – elokuu 2023 kulutuksiin. Kohteen Takojantie 2-4 osalta seurantajaksot
ovat olleet heinäkuu 2023 – kesäkuu 2024 sekä heinäkuun 2022 – kesäkuu 2023.

• Päästövähennys on laskettu kohteille, joissa energiankulutuksen laskun myötä päästöt vähenevät. Päästövähennys on laskettu lämmön
mitatun kulutuksen muutoksen ja sähkön kulutuksen muutoksen mukaan. Mikäli päästövähennys laskettaisiin lämmön normitetun
(sääkorjatun) kulutuksen muutoksen ja sähkön kulutuksen muutoksen mukaan, olisi kokonaispäästövähennys 67,1 tonnia.

• Toteutuneiden kulutusten perusteella lämmön mitatut ja normitetut kulutukset ovat laskeneet kahden viimeisen seurantajakson aikana
muissa kohteissa paitsi kohteissa Takojantie 2-4 ja Lehtiojantie 2, joissa lämmön mitatut ja normitetut kulutukset ovat hieman nousseet.
Kohteen Takojantie 2-4 sähkönkulutus on hieman noussut ja kohteissa Soratie 7 ja Lehtiojantie 2 sähkönkulutus on laskenut.

Säästö, MWh (viim. 12 kk vs. 9/2022-8/2023) Säästö, € Päästövähennys Huom.
Lämpö, mitattu Lämpö, norm. Sähkö Lämpö Sähkö Yhteensä t

Kuriirinkatu 1/Alokkaankatu 2 -11,8 -34,2 -1 783 € -1 783 € 2,4
Hollolankatu 3 -7,6 -65,9 -3 562 € -3 562 € 1,5
Soratie 5 -8,2 -23,4 -1 233 € -1 233 € 1,6
Soratie 7 -2,4 -15,8 -3,9 -838 € -381 € -1 220 € 0,9
Takojantie 2-4 7,1 6,3 2,6 867 € 252 € 1 119 € 0,0
Borupinraitti 4 -78,7 -181,9 -9 965 € -9 965 € 15,7
Lehtiojantie 2 51,4 51,2 -23,2 2 902 € -2 278 € 624 € 0,0
Yhteensä -50,1 -263,8 -24,5 -13 613 € -2 407 € -16 020 € 22,1

Energiankulutusten toteutuneet muutokset ja päästövähenemät toisella
seurantajaksolla verrattuna ensimmäiseen seurantajaksoon
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Vertailuvuosi 2018
• Kohteiden ostoenergiasta aiheutuvat vuoden 2018 CO2-päästöt on laskettu Nuuka –portaalissa raportoitujen vuoden

2018 kaukolämmön ja sähkön mitattujen kulutuksien mukaan.
• Ominaispäästöjen kertoimina laskelmissa on käytetty kaukolämmölle 199 kgCO2/MWh ja sähkölle 119 kgCO2/MWh.

• Kaukolämmön päästökertoimen lähde: https://www.lahtienergia.fi/vastuullisuusraportti/#sivu-28
• Sähkön päästökertoimen lähde: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/

Toimenpiteiden jälkeiset kulutusjaksot
• Kohteiden toteutuneet energiankulutukset toimenpiteiden toteutuksen jälkeiselle ensimmäiselle seurantajaksolle ovat

syyskuun 2022 ja elokuun 2023 välisen jakson kulutuksia sekä toiselle seurantajaksolle syyskuun 2023 ja elokuun
2024 välisen jakson kulutuksia lukuun ottamatta kohdetta Takojantie 2-4, jossa ensimmäisenä seurantajaksona on
ollut heinäkuun 2022 ja kesäkuun 2023 välinen jakso sekä toisena seurantajaksona heinäkuun 2023 ja kesäkuun
2024 välinen jakso. Takojantie 2-4 öljyn seurantajaksojen kulutukset on arvioitu marraskuun 2021, huhtikuun 2022,
joulukuun 2022 ja lokakuun 2023 öljyn ostojen perusteella.

• Ominaispäästöjen kertoimina laskelmissa on käytetty samoja kertoimia kuin vertailuvuodelle 2018, jolloin
kaukolämmön ja sähkön tuotannon ominaispäästöjen muutokset eivät vaikuta laskentatuloksiin.

• Lämmön toteutunut kustannusmuutos verrattuna vertailuvuoteen on laskettu lämmön normitetun kulutuksen
muutoksen mukaan.


